

## DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Sofwan. 1997. *Dasar-Dasar Network Planning*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Ifnu. 2015. Optimasi Perencanaan Proyek Pembangunan Perpustakaan Berdasarkan PDM dan Resource Leveling. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri* Vol. 3 No. 1, Universitas Brawijaya.
- Gray, Clifford F. & Larson, Erik W. 2007. *Manajemen Proyek Proses Manajerial*. Yogyakarta: ANDI.
- Hamzah, Faisal. 2013. Analisis Network Planning Dengan CPM (Critical Path Method) Dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan Biaya Proyek. *e-Jurnal Matriks Teknik Sipil* Vol. 1 No. 4, halaman: 408-416.
- Husen, Abrar. 2009. *Manajemen Proyek Perencanaan Penjadwalan & Pengendalian Proyek*. Jakarta: Andi Publisher.
- Heizer, Jay dan Render, Barry. 2005. *Operation Management, 7th edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, Refantino. 2015. Perencanaan Penjadwalan Multi Proyek Konstruksi Dengan Keterbatasan Sumber Daya Manusia Menggunakan Resource Leveling Method. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri* Vol. 3 No.3, Universitas Brawijaya.
- Rahmadhania, Ilya. 2016. Penjadwalan Ulang Proses Fabrikasi Boiler Dan Room Dryer Dengan Kendala Tenaga Kerja Dan Waktu. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri* Vol. 4 No. 2, Universitas Brawijaya.
- Ridho, Muhammad Rizki. 2013. Evaluasi Penjadwalan Waktu Dan Biaya Proyek Dengan Metode PERT Dan CPM. *Skripsi*. 2013. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Soeharto, Iman. 1997. *Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Suryabrata, Sumadi. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali.
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wulfram, Ervianto. 2004. *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: ANDI.
- Yoon, Yungsang. 2005. Enhanced Resource Levelling Technique for Project Schedulling. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* Vol. 4 No. 2, halaman 461-466.



Halaman ini sengaja dikosongkan